

Kirchgemeindeversammlung vom 15. November 2021

Kirchturm für die Kirche St. Michael Dietlikon Bauabrechnung

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung vom 15. November 2021 beschliesst auf Antrag der Kirchenpflege:

1. Die Bauabrechnung für den Bau des Kirchturms für die Kirche St. Michael Dietlikon wird wie folgt genehmigt:

Kreditbeschluss Kirchgemeindeversammlung vom 15. Mai 2018	CHF	842'400
Baukosten gem. Abrechnung meier partner architekten vom 4.6.21	CHF	868'976
Kreditüberschreitung	CHF	26'576

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Synodalrat einen Kostenbeitrag in Aussicht gestellt hat. Die Bauabrechnung wird nach der Genehmigung durch die Kirchgemeindeversammlung dem Synodalrat eingereicht.

Weisung

Vergleich Kredit – Abrechnung

BKP	Bezeichnung	Kredit	Abrechnung	Differenz
1	Vorbereitungsarbeiten	23'000	25'273	-2'273
2	Gebäude	273'900	286'373	-12'473
3	Betriebseinrichtung	314'000	291'658	22'342
4	Umgebung	16'500	21'632	-5'132
5	Baunebenkosten	176'000	244'040	-68'040
6	Reserve	39'000		39'000
	Total Baukredit / Abrechnung	842'400	868'976	-26'576

Wesentliche Abweichungen

Beim Gebäude führten mehrere kleinere Abweichungen, darunter Covid-Schutzmassnahmen und Elektroninstallationen, zum Mehraufwand.

Die Betriebseinrichtung konnte aufgrund der günstigeren Glockentechnik mit tieferen Ausgaben abgeschlossen werden.

Bei den Baunebenkosten waren es zum grössten Teil die Kosten für das Einspracheverfahren, die zum Mehraufwand geführt haben. Dazu kam der nicht geplante Wettbewerb für die künstlerische Gestaltung der vier Glocken.

